
Referat – Styremøte i Vollheia VA SA

Dato/tid : Onsdag 14.10.2015 kl. 16.30, Oslo
Deltagere : Ragnar, Øyvind, Lars-Henrik, Arne (på telefon)
Referent : Ragnar
Neste møte : Avtales nærmere.

| Sak | | Ansvar | Frist | Status |
|-----|---|----------------|-----------------------|--------|
| 1 | Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent. | | | |
| 2 | Oppfølgingspunkter fra tidligere referater Lenge siden siste møte. Alle punkter fulgt opp. | | | OK |
| 3 | Anleggsstatus Referat fra Skåli mottatt. Ferdigbefaring avtalt. Styret har fått signaler om at det gjenstår en del oppussing på stiene og grøftene. Etter at befaring med Skåli og grunneierne er gjort avtales overtakelse med selskapet og vellet (for stiene). | Lars Henrik | Slutten av oktober | |
| 4 | Status i forholdet til Risør kommune/øvrige hyttefelt Risør kommune og fylkesmannen i Aust-Agder har ikke gitt oss medhold i klage på kommunens holdning til avløpsløsning og anleggsbidraget knyttet til dette. Det har vært kontakt med Ormdalen hyttefelt, men foreløpig dårlig med håndfast respons. Ragnar purrer opp. Det er ønskelig å få med så mange som mulig på sjøledningen til Klingra. | Ragnar | Snarest | |

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|
| <p>5</p> | <p>Styrets holdning til avløpsløsning Styret har vurdert ulike avløpsløsninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokal renseanlegg på Vollen eller Ormdal • Sjøledning til Klingra og kommunalt anlegg. <p>Etter en vurdering av kostnader, driftsforhold, grunneiers holdning anbefaler styret enstemmig å gå for sjøledning til Klingra og kommunalt anlegg. Det er innhentet kostnader for dette.</p> <p>Bestilling av søknadsprosess gjøres. Arbeidene bestilles når bekreftelse fra medlemmene er mottatt. Arbeidene forventes ikke gjennomført før på ettervinteren, med en målsetting om å ha driftsklart anlegg til påske.</p> <p>Informasjonsskriv til medlemmene med bekreftelse om deltakelse sendes ut.</p> | <p>Lars Henrik</p> <p>Ragnar</p> | <p>Snarest</p> <p>Snarest</p> | |
| <p>6</p> | <p>Økonomi Refusjon av mva er innhentet.</p> <p>Lars Henrik gjennomgår slutfaktura fra Olsen.</p> <p>Øyvind lager oversikt økonomistatus.</p> <p>Styret vil innhente tilbud på betalt bistand til å føre regnskapet for selskapene.</p> | <p>Lars Henrik</p> <p>Øyvind</p> <p>Øyvind</p> | <p>Etter sluttbefaring</p> <p>Etter slutfaktura</p> <p>2016</p> | |
| <p>7</p> | <p>Eventuelt Informasjon om vinterstegning innhentes fra Olsen og sendes medlemmene, samt legges på nettsidene.</p> <p>Driftsavtale for anlegget innhentes/inngås ikke før ferdig anlegg.</p> | <p>Ragnar</p> | <p>Snarest</p> | |